



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Project title: Multi-robot system for industrial cleaning

Number of project implementation agreement: KC-PI-2017/57

Registration number: 3547/2018

Project completed during the period 01.07.2020. - 30.09.2020.:

Aktivitātes ietvaros turpinās darbs pie prototipa izstrādes, kas ir galvenais mērķis, lai projekta noslēgumā tikstu sasniegti sākotnēji definētie rezultāti.

Periodā laikā:

- 1) Tiek veikti demonstrācijas scenāriju izstrāde pilnam darba cikla attālinātai demonstrācijai
- 2) Demonstrācijām tiek izmantotas vairākas iekārtas (dažādu ražotāju). Papildus komanda strādā pie uzlabojumiem, kuri konstatēti tiešsaistes demonstrācijās, kuras tika parādītas ražotājiem. Tā kā ārkārtas situācijas dēļ nav iespējas apmeklēt svarīgāko nozares pasākumu profesionāliem, kā variants tiek īstenotas tiešsaistes demonstrācijas.

Turpinās darbs pie izstādes Interclean 2020 prezentācijas sagatavošanas, lai gan ārkārtas situācijas dēļ galvenais nozares pasākums ir ticis pārcelts uz novembra mēnesi.

© Riga Technical University 2024

Project published on RTU website 11.10.2020.