



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Project title: Multi-robot system for industrial cleaning

Number of project implementation agreement: KC-PI-2017/57

Registration number: 3547/2018

Project completed during the period 01.10.2020. - 31.12.2020.:

Aktivitātes ietvaros turpinās darbs pie prototipa izstrādes, kas ir galvenais mērķis, lai projekta noslēgumā tikstu sasniegti sākotnēji definētie rezultāti. Periodā laikā:

- 1) Tiek veikti demonstrācijas scenāriju izstrāde pilna darba cikla attālinātai demonstrācijai, kā arī veikti uzlabojumi, balstoties uz šo demonstrāciju laikā konstatēto;
- 2) Saskaņā ar to, ka pasaulē noteikta ārkārtas situācija Covid-19 dēļ, projekta komanda bija spiesta mainīt savus planus attiecībā uz komercializācijas pasākumu plānu, proti, sākotnēji industrijas vadošais pasākums Intercelean 200 izstāde tika pārcelta uz novembra mēnesi, taču pēcāk pasākums tika atcelts un tā vietā komanda pieņēma piedāvājumu piedalīties tiešsaistes pasākumā, kura ietvaros tika dibināti kontakti ar industrijas pārstāvjiem, kā arī vērotas prezentācijas par aktualitātēm nozarē;
- 3) perioda ietvaros tika veiktas arī tiešsaistes prezentācijas ražotājiem Stolzenberg un Columbus.

© Riga Technical University 2024

Project published on RTU website 11.01.2021.